



**Organisation
mondiale de la Santé**

BUREAU PAYS : Niger

**Proposition de projet pour les fonds Italiens
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Bureau Pays du Niger**

I. Informations générales

Agence	OMS
Titre du projet	Appui au renforcement des structures de santé pour l'accès aux soins des migrants et autres populations vulnérables dans la région d'Agadez.
Secteur	Santé
Pays et Régions	Niger, Région Sanitaire d'Agadez
Période du projet	Juillet 2020 à Juin 2021
Population cibles	
Migrants	3,000
Population hôte	62,000
Cout du projet	350,000 Euros

II. Contexte et justification du projet

La Route Méditerranéenne Centrale (RMC) ressort aujourd'hui comme la voie principale de transit des migrants vers l'Europe. Cette situation s'accompagne de plusieurs défis et risques notamment sanitaires auxquels les Pays sont confrontés.

Le Niger fait face depuis plusieurs décennies à d'importants mouvements migratoires, tant sur le plan interne qu'international, avec d'énormes conséquences sur le plan sanitaire. Ce flux migratoire se déroule dans un contexte sanitaire marquée une faiblesse de la couverture sanitaire en générale, des épidémies

récurrentes, et bien d'autres crises tel que les catastrophes naturelles et l'activisme des groupes armés non étatique.

Des personnes souffrantes de pathologies lourdes sont recensés au quotidien parmi les migrants, ainsi que des femmes enceintes expulsées à un stade avancé de leur grossesse.

Sur le plan structurel, le système de santé reste faible, avec une couverture sanitaire dans la région de 68,41%, une insuffisance en ressource humaine (22% des centres de santé intégré ont un seul agent), en matériel, équipements et intrants médicaux.

L'accès aux soins de base et référence reste très limités pour ces populations vulnérables. Le continuum de soins des patients atteints d'affections chroniques (entre autres VIH/SIDA, Diabète, Tuberculose, Hypertensions artérielle, etc.), fait partie des préoccupations majeures, de même que l'accès aux soins de santé de base et référence, ainsi que le soutien psychosocial

Comme la pandémie du COVID-19 le montre, il est nécessaire de renforcer la coordination, la communication entre Niamey et les régions, ainsi que la présence opérationnelle aux frontières. En particulier, il est nécessaire de renforcer cette présence de premier plan à la frontière algérienne, en déployant des professionnels de santé et du matériel de santé à Assamaka, où les capacités actuelles sont très limitées. Cette action améliorera considérablement la capacité d'identifier et de répondre aux besoins de santé des personnes migrantes dès leur entrée au Niger (y compris les risques de maladies contagieuses).

Le présent projet voudrait contribuer aux renforcements des capacités des structures santé dans la Région d'Agadez et au renforcement de la réponse aux épidémies, notamment l'épidémie de COVID-19 en cours, pour une meilleure offre de service de santé, afin de réduire la morbidité et la mortalité au sein de ces populations vulnérables (migrants et population hôte). Il cible 3,000 migrants et 62 000 personnes de la population hôte dans la Région d'Agadez.

III. Objectifs du projet

1. Renforcer les capacités des structures de santé en matière de surveillance épidémiologique y compris le laboratoire, la réponse aux épidémies, aux points d'entrées frontaliers de la Région d'Agadez et aux sites de quarantaine ;
2. Assurer un meilleur accès aux soins des migrants et autres populations vulnérables dans la région, par le renforcement des capacités des agents, le renforcement du système de référence et de diagnostic, la mise à dispositions de médicaments et matériel médicaux, la prise en charge des cas.

IV. Résultats Clés attendu :

- **Résultat 1 :** Le système de santé est renforcé pour faire face au COVID-19 et aux maladies à potentiel épidémique dans la région d'Agadez ;



- **Résultat 2** : Un accès aux soins de base et de référence pour les migrants est assuré y compris le continuum des soins pour les malades chroniques, ainsi que l'assistance psychosociale.
- **Résultat 3** : les structures de santé aux frontières sont renforcées ainsi que la coopération transfrontalière.

V. Activités planifiées

1. Personnel et couts apparentés :

- 1.1 Renforcer la coordination des interventions du secteur santé et la collaboration intersectorielle (DRSP, santé militaires et partenaires ; missions conjointes terrains multisectoriels).
- 1.2 Renforcer en ressources humaines les structures de santé accueillant les migrants : Assamaka ; Arlit ; Agadez

Les activités suivantes :

- Renforcement en ressources humaines des structures de santé accueillant les migrants : Assamaka ; Arlit ; Agadez : 8 agents de santé contractuels d'une durée de 12 mois

2. Fournitures, marchandises, matériel

- 2.1 Renforcer les infrastructures existantes en tentes médicale à Assamaka, Arlit et Agadez ;
- 2.2 Renforcer les aspects spécifiques à la réponse au COVID 19 : prise en charge des cas, prévention et contrôle de l'infection (en plus de la surveillance, de la communication du risque et de la coordination déjà pris en compte dans les activités listées)
- 2.3 Renforcer le système de surveillance épidémiologique dans la région, notamment aux frontières (formation des agents en SIMR, ainsi que 4 équipes d'interventions rapides ; Equipements en matériels informatiques des points d'entrées pour la gestion des données), y compris le laboratoire ; Screening des migrants à la frontière et aux sites d'accueil ou de confinement/quarantaine)
- 2.4 Renforcer les capacités de prise en charge des structures (en médicaments, et matériels médicaux), y compris le soutien psychologique aux migrants ;

Les activités suivantes :

- Acquérir 1 appareil Gène-Xperts pour la région d'Agadez pour le renforcement du laboratoire, et acquérir des Cartouche Gène -Xpert
- Acquérir des équipements e protections individuels (Masques, Combinaisons, gants, lunettes de protections)
- Equipement des points de 3 structures de santé en matériel informatique pour la gestion des données

- Acquisition de 10 tentes de 42 m2 pour le renforcement de la capacité des structures
- Acquérir des Kits sanitaires d'urgences (Kits de base, Modules malaria, et divers autres intrants)
- Acquérir des équipements e protections individuels (Masques, Combinaisons, gants, lunettes de protections)
- Acquérir des désinfectants dans le cadre la gestion du COVID-19 et autres affections (Gels hydroalcooliques, savons, chlore, etc.)
- Logistic and transport, et participation au coût de location de l'entrepôt pour une durée de 4 mois

3. Missions (investigation, suivi et supervision)

3.1 Évaluer et analyser les structures de santé, la disponibilité en ressources et matériel, le système de diagnostic précoce et de référence existants dans les endroits clés (Assamaka, Arlit, Madama, Seguedine, Dirkou, Bilma, Agadez, mines), y compris les structures de santé militaires, et les mécanismes de prise en charge des personnes en besoin d'assistance médicale

Les activités suivantes :

- Appuyer les supervisions Niveau national vers la Région
- DSA pour supervision, investigation missions

4. Opérations, formations, sensibilisation, et impressions & dispatching de directives

4.1 Renforcer le système d'information sanitaire, par la mise en place de mécanismes permettant la collecte et l'analyse de données sur l'état de santé des migrants ;


4.2 Renforcer le système de référence / contre référence et le continuum des soins pour les malades chroniques ;

4.3 Renforcer de la communication de risque et engagement communautaire ;

Les activités suivantes :

- Formation de 40 agents de santé sur la surveillance épidémiologique, notamment sur le système d'alerte précoce ;
- Formation de 80 relais communautaires
- Impression et diffusion des affiches de sensibilisation sur la prévention des épidémies/événements sanitaires selon la cartographie de risques sanitaires
- Organiser des séances de sensibilisation dans la communauté (60 séances de sensibilisation)
- Former 2 EIR dans la région, et appui à la prise en charge psycho social et appui à la prise en charge des cas référés ; acheminer les échantillons au labo

4



Capacité des Agences


L'OMS a un sous bureau à Agadez, et assure l'appui à la Direction Régionale de la Santé DRSP pour les programmes et activités sanitaires, y compris la santé des migrants et les urgences sanitaires (épidémies et conséquences sanitaires (autres crises/catastrophes). Elle assure dans son mandat, le lead pour le secteur santé et appui le Ministère de la Santé Publique pour la coordination des interventions et des intervenants du secteur santé dans la région, dans une approche ONE HEALTH). Présentement l'OMS est en appui à la DRSP pour la réponse au COVI-19 dans la région. Le siège du bureau Pays est à Niamey, avec 44 agents, et une présence opérationnelle dans les 7 autres régions dont Agadez. Un appui constant est apporté au sous bureau d'Agadez à travers tous les programmes de santé gérés au niveau du bureau Pays y compris la santé des migrants.

Partenaires d'exécution :

Ministère de la Santé Publique, Croix Rouge, COOPI en collaboration également avec OIM

Monitoring

Le suivi et l'évaluation des interventions seront effectués par l'OMS pendant toute la durée de l'épidémie et capitaliseront les recommandations des missions de suivi pour améliorer en permanence les activités.



Budget prévisionnel

Lignes budgétaires	Répartition des coûts			Total (USD)	Total en Euro
	Description de l'élément	Quantité	Coût unitaire (USD)		
1. Personnel et coûts apparentés					
Renforcement en ressources humaines des structures de santé accueillant les migrants : Assamaka ; Arlit ; Agadez : 8 agents de santé contractuels d'une durée de 12 mois et 250 milles FCFA par agent et par mois	Month-person	96	420	40,320	36,288
Sous-Total 1				40,320	36,288
2. Fournitures, marchandises, matériel					
Acquérir 1 appareil Gène-Xperts pour la région d'Agadez pour le renforcement du laboratoire : « Gene Xpert IV 2 modules with desktop Computer » : 17 000 USD	1 appareil	1	17,000	17,000	15,300
Acquérir des Cartouche Gène -Xpert	Cartouche	1000	20	20,000	18,000
Equipement des points de 3 structures de santé en matériel informatique pour la gestion des données	Kits	3	2,000	6,000	5,400
Acquisition de 10 tentes de 42 m2 pour le renforcement de la capacité des structures	Tente	10	1,100	11,000	9,900
Acquérir des Kits sanitaires d'urgences (Kits de base, Modules malaria, et divers autres intrants	Médicaments (Forfait)	1.0	96,000	96,000	86,400
Acquérir des équipements et protections individuels (Masques, Combinaisons, gants, lunettes de protections)	EPI (forfait)	1	40,000	40,000	36,000

Lignes budgétaires	Répartition des coûts				Total en Euro
	Description de l'élément	Quantité	Coût unitaire (USD)	Total (USD)	
Acquérir des désinfectants dans le cadre la gestion du COVID-19 et autres affections (Gels hydroalcooliques, savons, chlore, etc..)	Forfait		8,769	8,769	7,892
Logistic and transport (19% of total cost of supplies),	Kits	1.0		37,840	34,056
Participation au coût de location de l'entrepôt pour une durée de 4 mois : coût mensuel : 1600 euros	Entrepôt	4.0	1,600	6,400	5,760
Sous-Total 2				243,009	218,708
3. Missions (investigation, suivi et supervision)					
DSA pour Supervision, investigation de 3 personnes pour missions, 3 jours (pour 3 personnes par mission (76.71\$/person/day*3days) * 6	personne -jour	54.0	77	4,142	3,728
Appuyer les supervisons du niveau national vers la région	personne -jour	54.0	77	4,142	3,729
Sous-Total 3				8,284	7,456
4. Frais généraux de fonctionnement : formations, sensibilisation, et impressions & dispatching de directives					
Formation de 40 agents de santé sur la surveillance épidémiologique par le système d'alerte précoce. Coût : 50 \$ par personne, perdiem inclus et forfait de formation (40 x 50\$X5jrs)	Personne pour 5 jours	40.0	250	10,000	9,000
Formation de 80 relais communautaires : Coût : 7.5 \$ par personne et par jour (3 jours)	Personne	80.0	23	1,800	1,620

Lignes budgétaires	Répartition des coûts				Total (USD)	Total en Euro
	Description de l'élément	Quantité	Coût unitaire (USD)			
Impression et diffusion des affiches de sensibilisation sur la prévention des épidémies/événements sanitaires selon la cartographie de risques sanitaires	Poster	95	5	428	385	
Organiser des séances de sensibilisation dans la communauté (60 séances de sensibilisation de 40\$ sur les 12 mois), axées sur les risques sanitaires	Session	60	40	2,400	2,160	
Former 2 EIR dans la région	Session	2.0	7,500	15,000	13,500	
Appui à la prise en charge psycho social	Forfait	1.0		14,000	12600	
Appui à la prise en charge des cas référées	Forfait			2,001	1,801	
Acheminer les échantillons au labo (Tube à centrifuger 50ml avec couvercle) pour environ 1000 patients	Course/Transport	70.0	50	3,500	3,150	
Sous-Total 4				49,129	44,216	
Total des coûts directs du projet				340,742	306,668	
Programme support cost (PSC) 13%				44,297	39,867	
Levy 1%				3,850	3,465	
Coût total du Projet				388,889	350,000	